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INSERCAO DE ANEXO
GPCAIANO00

< Explicacdo: A cada etapa criada, diversos anexos podem ser adicionados, e poder&o ser enviados aos
fornecedores para cotagdo, compras entre outras rotinas.

» Para realizar esta rotina, acesse 0 modulo: Gerenciamento de projetos.
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» Em seguida clique no boté&o: Projeto.
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» Serd aberta a tela abaixo. No campo: “Anexos da etapa” poderdo ser incluidos os anexos envolvidos no
projeto, no momento da abertura do projeto (passo 9).

@ Cadastro de projetos - JOTEC - jtimue04 - 000002100 - Mozillz Firefox
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Cliente (000152 | [CLIENTE TESTE 152 )} Término
Previsto [30/10/2015 8] Efetivo Dias de atraso: 0
Responsavel pelo projeto [ TECNICO2 [~ |
Observagio 1

CAMPO PARA OBSERVAG(SES DO PROJETO.

— Etapas do projeto

Modelo [ MODELO DE PROIETO 001 ) | Gera etapas

Etapa Responsavelpelaetapa [ |7
Sub-etapa

Comgl ( | Qud ctapas adicionais |

— Prazo
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— Anexos da etapa

An:xo[[ Selecionar arquivo... ] Nenhum arquivo salaci'oﬂado}
TMPORTANTE: Para gravar anexos, é necessario atualizar a etapa.
(¥) = Na ista, mdica comprommsso na agenda
© Respons. Tempo Térm.prev. Térm.efet. Etapa
TECNICO2 PRIMEIRA ETAPA REALIZAR VISITA
TECNICO2 PRIMEIRA ETAPA REALIZAR VISTORIA

Para maiores informagdes
consulte o:

' ‘ Suporte Eletronico.
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